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Modelagem e monitoramento dos poluent: e

FEST

~ Planejamento

Conversa individual com membros

Reunido geral de apresentacdo do projeto e dist
Detalhamento por parte dos grupos de trabalha
Reunido de revisso do detalhamento das macro
Reunido de revisso do detalhamento das macro
Reunido para alinhamento entre qualidade do a
Implantacdo das tarefas detalhadas no Software

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

~ Preparacdo da Infraestrutura de suporte ao 41%

Aguisicio dos materiais parmanentes
~ Visitas a localidades para escolha dos locais dai
Primeira visita
Segunda visita Maria Ortiz
Discuss3o com o pessoal de saude
Nova rodada de visitas e analise de fontes
Escolha dos locais
Contato e autorizacdo para amostragem
Solicitacdo & Arcelor para adeguacdo dos locais
Adequagdo dos locais de instalagdo das estagie
~  Selecdo de técnico & pesquisadores
Revisdo de CVs.
Entrevistas
Contratagdo Técnico

~ Campanhas Experimentais
~ Elaborag3o QAPP
~ Leitura do documento UofT
Reuniso
~ Adaptacio do nosso QAPP
~ Definicdo dos intrumentos
Instrumentagdo onling
Instrumentagdo manual
Instrumentagdo pessoal
Redacdo do QAPP
Discussao UofT
Adequacdo do QAPP
Calibracio  testes das medigdes da estacio de
~ Campanha Piloto de monitoramento
Definicdo do local outdoor
Definicdo local indoor
Definicdo personal monitoring
Caracterizacdo & processamento de amostras Cz
Revis3o do QAPP
~ Campanha I
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro 1 (Andorinha)
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro IT (Maruipe)
Movimentagdo, instalacdo e calibragdo da est:
Monitoramento Bairro 11T (Maria Ortiz)
Caracterizacio & processamento de amostras Cz

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%
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Conversa individual com membros
| |

Revrifio geral de aprasentagi do projeto._ [[] Jane Santos (5 days)

| | |

Detalhaments por parte dos grupos de tra_ (1] [Eliza Valentim

| | |

Jans Santos (8 days)

Aquisico dos materisis permansntes
|
Visitas a locslidades para escolha dos ||
|
Primeira visita (SUBTASK) ] Jane Sa
|

| |
DiscussSo com o pessoal de saide (SUBTASK)

Selecio de tcnico & pesguisadorss
|

|
Entrevistas (suBTAsK) (I
|

Reunifo de revisio o defalhamento das m... [11] Jane Santos (10 days)
Reunifc de ravisio do detalhamento das m... [[1] Jane Santos (10 days)
Reuniso para alinhamento entre qualidade... [I] You'+ 1 other (5 days)

Implantago das tarefas detalhadas no So... Neyval Reis (40 days)

Nova rodada de visitas e andlise de font... (SUBTASI

Revisio de CVs (5UBTASK) [ Elson Galvio + 1
|

+ 1 other (12 days)

ntos + 2 others (4 days)

Segunds visita Maria Ortiz (SUBTASK) 1) 1ane Santos + 2 others (25 days)

You + 1 other (33 days)

You+ 3 others (3 days}—

Contratag3o Téonicy (SUBTASK)

aboragio QAPR
|

Leitura do documento UofT (SUBTASK)

ReuniZo (sUBTASK) ]

AdaptagSo do nasso QAPP (SUBTASK)
Definiio dLs mtrumenbols (SUBTASK)
Ina:rum‘enlzgfo onling (SUBTASK)
Inslrume‘ntaﬁa manual (SUBTASK)
Irﬁhumu‘ﬁagﬁn pessoal (SUBTASK)

|
| | |
RedagSo do QAPP (SUBTASK)

Ana Lima {15 days}

Escolha dos locais (SUBTASK)
Contato e autorizagio para amastragem

Solicitagia  Arcelor pars a

Jane Santos + 2 others (93 days)

]| Jane Santos + 1 other (59 days)

Gantt

2019

ers {156 days)

You + 1 other (57 days)|

You + 5 others (31 days)
|
Jang Santos (32 days)

|
Adsquagia dos locais de instalagio das e...
| |

(175 days)

You + 3 others (4 days)

Galvio + 1 other (136 days)

o

¥
|

Gahdo + 1 other {44 days

DiscussSo UofT (SUBTASK) Ang Lima (7 days)

Adequacio do QAPP (SUBTASK)

Ana Lima (10 d

|
Calibragdo e testes das

Campanha Piloto de monitoramento
Delmigt"a do |0:L\ outdoor (SUBTASK)
DefinicSo h‘xal indoor (SUBTASK)
Definigso personal l‘uunil:uring (SUBTASK)
Caradvlrizap'fu e prLuEsanEﬂh .Iie amostr...

Revisio do QAPP

You + 1 other (259 days)
|

May

Elson Galvdo + 1 other (35 days)
|

Movimentac3o, instalagdo e calibragio da.. (SUBTASK)
Mofitoramento Blamo I (Andorjnha) (SUBTASK)!
Mwimnnaga:,lin;talagtn e dalibragio da. | (SUBTASK) Galvio + 1 other (7 days)
MnL\lnramEntn Bairro II {Maruipe) (SUBTASK)
nlwimenlzgia! instalagdo e calibragio da.|. (SUBTASK))

Monitaramento Bairrp I (Maria Oftiz) (SUBTASK)
| |

Jun Jul Aug Sep Oct

Jane Santos (30 days)

Elson Galvo + 1 other (30 days)

Elson Galvio + 1 other {34 days)
|
“fou + 3 others (34 days)

GalvBo+1 wﬂver(zll days)
| |

Il
Galvi‘xl-" 1 nﬁ»e({Z‘l days)
Gahvio + 1 o&.‘e(w days)

|
Caracterizagdo @ processamento de amostr...

Elson Galvdio + 1 other

20 days)

Elson Galv3o + 1 other (21 days)

Elson Galvio + 1 other (30 days)

2020

Jan

| Feb

13
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~ Campanha II
Movimentacao, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro I (Andorinha)
Movimentagdo, instalacdo e calibragao da est:
Monitoramento Bairra IT (Maruipe)
Movimentacdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro 111 (Maria Ortiz)
Caracterizacio & processamento de amostras Cz
~ Campanha III
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro I (Andorinha)
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro IT (Maruipe)
Movimentagdo, instalacdo e calibragdo da est:
Monitoramento Bairro 11T (Maria Ortiz)
Caracterizacdo & processamento de amostras Cz
~ Campanha IV
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est
Monitoramento Bairro 1 {Andorinha)
Movimentagdo, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro IT (Maruipe)
Movimentagao, instalacdo e calibracdo da est:
Monitoramento Bairro 11T (Maria Ortiz)
Caracterizacdo & processamento de amostras Cz

Modelagem
~ Modelagem CMAQ
Discussio do protocolo com UofTexas CMAQ
Elaboracdo de protocolo SMOKE/WRF/CMAQ
~ Vers3o 1- Implementacdo SMOKE/WRF/CMA!
Implementar GeosChem
Avaliar desempenho CMAQ com BC do GEQ
Emissies Biogénicas
Avaliar desempenho CMAQ com MEGAN
~  Melhorar resultados WRF
Atualizar versio WRF
Testar parametrizacao
Anglise de desempenho da Versso 1 SMOKE/\
Simulacdo I da campanha piloto & comparacd
~ Vers3o 2 - Insercao do novo inventzrio de em
Especiacdo das fontes
Perfis temporais
Novo Grid e realocacdo das fontes
Simulagdo II da campanha piloto com Versdo
Simulagdo Campanha I - CMAQ
Andlise de desempenho VersZo 2 CMAQ para
~  Vers3o 3 - Ajustes do modelos e revisdo das r
Uso e ocupacdo para o novo grid (LCZ + M
'WRF BEP
Implementar no EDGAR. na inventdrio
Simulagdo Campanha II - CMAQ
Andlise de desempenho Vers3o 3 CMAQ para
Wersao 4 - Ajustes do modelos e revisdo das r
Simulagdo Campanha III - CMAQ

Anzlise de desempanho Vers3o 4 CMAD para
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Elaboragio del

Modelagem Cl

Discussio :lk. protocolo c‘nm UofTexas CMAQ (SUBTASK)
protocolo SM'JKE,I'WP.F_{CM.‘AQ (SUBTASK]

VersSo 1 - Implementacio SMOKE/WRF/CMA

.. (SUBTASK:
Implementar GeasChem {SliFBTASK)

Avaliar desempenho CMA

Gantt

Movimentag3o, instalacio e calibragSo da..

Monitoran

|
Campanha IT

Monitoramento Barc 1 (Andorinha) (SUBTASK)
Movimentacio, Tstala;fn e calibracio da . (SUBTASK)
Monttoramento Bairro IT (Maruipe) {SUBTASK]

MovimentagSo, instalagio e calibragio da...

Elson Galvdo

(SUBTASK)

Ga{vﬁei—loun‘zr(?days
Gaivsn‘:+1wm-(1|ldays)

mento Bairro 1|II {Maria Ortiz)

Caracterizac3o @ processamento de amostr...

-
MovimentagSo, instalagio e ralibracio da l..
Mmlmomrrenbo Ballrro I (Andunln
o linstala;to e L
MnLrtnmmEntn Ela
wl vimentagdo, :i.

Monitora

¥ou+ 3 others (38 days)

Andlisz de desempenho da Vi

S02—H

Q com BC do GEOSCH... (sueTask) ([ Taciana Toledo + 2 others {14 days)

Emissdes Biogénicas (SUBTASK)

|Avaliar dessmpenho CMAQ com MEGAN (SUBTASK)

Melhorar restitados WRF (SUBTASK)

Atusalizar \vers3o WRF (SUBTASK)

Testar parametrizagio (SUBTASK)

Taciana Toledo + 2 others {50 days

ers3o 1 SMOKE/... (SUBTASK)

nsercio-do-nowe-inventirio-d—{GUETASK

Especiagio das fontes (SUBTASK)

Tacianz Toledo + 2 others {154 day

TmTuledn+2Tulths(2Ddays)

Taciana Toledo + 2 others (14 days)

Taciana Toledo + 2 others (43 days)
L
TFaciana Toledo + 2 others {15 days)

Taciana Toledo + 2 others (28 days)

‘ TT:i:ﬂa Taledo + 2 othere {11 &
Similago I da campanha pilote-e-compara-!-{SUBTASK

N

imutaco IT

T

oledo+2 others (180 days

Taciana Toledo + 2 others (57 days]

Vers3o 3 - Ajustes do modelos e revis3o ... (SUBTASK)

TFaciana Toledo + 2 others {33 day

Usq e acupacio para o novo grid (LCZ + M... (SUBTASK)

WRF BEP (5UBTASK) ||

Implementar no EDGAR no inventrio (SUBTASK) |

Simuf

‘\aﬁn Campariha - CMAQ l(suaus»() Taciana Tole
Andlise de daempelnrn Vers3o 3 lcr-uQ para. ..‘(suausx) Taciar

Vers3o 4 - Ajustes do modalos e revislo ... (SUBTASK)
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Versao 5 - Ajustes do modelos e revisdo das r
Simulagdo Campanha IV - CMAQ
Andlise de desempenho Versdo 5 CMAQ para
Modelagem CALPUFF
Elaboracdo do protocolo CALPUFF
Discuss3o do protocolo com UofTexas CALPUF
Vers3o 1 - Implementacdo CALPUFF (Inventa
Conferir o inventario
Incluir fontes de gases
Simulagdo I - Campanha piloto e comparacdo
Vers3o 2 - Insergdo do novo inventdrio de em
Definicdo das fontes pontuais a serem inclu
Inclus3o da fontes pontuais praximas a reg
Simulagdo II da camapanha piloto com Versa:
Anazlise de desempenho da Vers30 2 paraa c:
Simulagdo Campanha I - CALPUFF
Analise de desempenho Versdo 2 CALPUFF pa
~ Versdo 3 - Ajustes do modelo e revisdo das rc
Refinamento das fontes pontuais
Simulagdo campanha II - CALPUFF
Anzliss de desempenho da Versso 3 CALPU
Simulacdo campanha III - CALPUFF
Analiss de desempenho da Vers3o 3 CALPU
Simulacdo campanha IV - CALPUFF
Angalise de desempenho da Versdo 3 CALPU

~ Cdleulo da Exposicio

Revisdo literatura
Definicdo dos poluentes
Desenvolvimento do modelo de exposicio (me
Locais comumente visitados
Trajeto
Transporte publico ou privado
Determinacdo das horas em cada ambiente
Determinagdo da dose inalada
Discutir Formulagdo com o pessoal UofTexas
Calculo da exposicdo Campanha Piloto
Comparacdo com dados da Campanha Pilot
Calculo da exposicio Campanha Piloto
Calculo da exposicdo Campanha 1
Comparagdo com dados de Campanha T
Calaulo da exposigdo Campanha IT
‘Comparagdo com dados de Campanha 1T
Calculo da exposicdo Campanha II1
Comparacdo com dados de Campanha IIT
Calculo da exposico Campanha IV
Comparagdo com dados de Campanha IV

Integracdo com dados de salide
Ajuste dos calendarios das campanhas
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M

Elabioragso do protocolo CALPUFF (SUBTASK

CALPUE

30 CALPUFF (Invent... (SUBTASK)

|Ajuste dos calendérios das campanhas

Conferir o inventdrio (SUBTASK)

Incluir fontes de gases (SUBTASK)

Célculo d Exposicio

Reyis3o literatura (SUBTASK)

Definig3o|dos poluente (SUBTASK)

D i do modelo de exposicio (1. (SUBTASK)
Locais comurments visitadds (SUBTASK)

Trajeto (SUBTASK)

Transporte publico ou privade (SUBTASK)
Determinagio das horas em | cada ambientle (SUBTASK)
nlanmnim.,—au da dose inalada (SUBTASK)
Discutir FormuldgSo com o pessoal UofTex.|. (SUBTASK)
Calculo d3 exposico Campanha Pilotp (SUBTASK)

Comparag3o com dados da Campanha Piloth (SUBTASK)

You + 2 others (60 days)

You + 1 other (33 days)

Gantt

|
VersSo li Inserc3o do ‘nﬂm imemzzrir d. (smt.‘usu}

Definigso das fontes pontuais a serefm in... (SUBTASK

Simulagio I - Campanha piloto e comparag..| (SUBTASK)

)

“You + 2 others (234 day
You + 2 others (234 days|
You + 2 others (234 days|

fou + 2 others {168 day

You + 2 others {30 days)

| | | ‘
Indus3o da furilz pontuais Téximzs a r...l(sLBTASK) You + 2 others (30 days)
SimulacSo I dT camapanha rilum com Vei.. (SUBTASK] Fou+ JIdms {34 days}

Analise de desempenho da Vers3o 2 para a... (SUBTASK)

SimulagSo Campanha I - CALPUFF (SUBT!

Analise de desempenho Versio 2 CALPUFF p... (SUBTASK)

Refin;

ersSo 3 - Ajustes do modela e revis3o d._. (SUBTASK)

|
2-7 others {34-days}

You + 2 others {30 days}

You + 2 others (30 days}

amento das fontes pontusis (SUBTASK)

Simulagso campanha IT - CALPUFF

Analise de desempenho da Vers3o 3 CALPUF...

. [SUBTASK)

Unassigned (300 days)
Unasngmd‘(]l)ﬂ days)
Unasngmd‘(l)ﬂ days)
Unasimd:(}l)ﬂ days)

Unassigned (300 days)

Calculo|da exposicio|Campanha Piloto (SUBTASK)

Cabculo da exposicio Campanha 1 {SUBTASK)

Ce S0 com dados de C:

ha 1 (SUBTASK)

You + 1 pther (29 days)

*fou+1 other {26 days}

Unassign=d (28 days)

{hlmln‘ da expasicSo| Campanha IT l(smmsx)

ComparagSo com dados de|Campanha I (SUBTASK)

fou + 1 othe
Unassigned (
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