

Modelagem e monitoramento dos poluentes FEST	2020												2021												2022	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
	Planejamento 100%																									
Conversa individual com membros 100%																										
Reunião geral de apresentação do projeto e dist 100%																										
Detalhamento por parte dos grupos de trabalho 100%																										
Reunião de revisão do detalhamento das macro 100%																										
Reunião de revisão do detalhamento das macro 100%																										
Reunião para alinhamento entre qualidade do ar 100%																										
Implantação das tarefas detalhadas no Software 100%																										
Preparação da Infraestrutura de suporte ao 41%																										
Aquisição dos materiais permanentes 0%																										
Visitas a localidades para escolha dos locais da i 90%																										
Primeira visita 100%																										
Segunda visita Maria Ortiz 100%																										
Discussão com o pessoal de saúde 100%																										
Nova rodada de visitas e análise de fontes 100%																										
Escolha dos locais 100%																										
Contato e autorização para amostragem 0%																										
Solicitação à Arcelor para adequação dos locais 0%																										
Adequação dos locais de instalação das estações 0%																										
Seleção de técnico e pesquisadores 0%																										
Revisão de CVs 100%																										
Entrevistas 0%																										
Contratação Técnico 100%																										
Campanhas Experimentais 0%																										
Elaboração QAPP 0%																										
Leitura do documento UofT 0%																										
Reunião 0%																										
Adaptação do nosso QAPP 0%																										
Definição dos instrumentos 0%																										
Instrumentação online 0%																										
Instrumentação manual 0%																										
Instrumentação pessoal 0%																										
Redação do QAPP 0%																										
Discussão UofT 0%																										
Adequação do QAPP 0%																										
Calibração e testes das medições da estação de 0%																										
Campanha Piloto de monitoramento 0%																										
Definição do local outdoor 0%																										
Definição local indoor 0%																										
Definição personal monitoring 0%																										
Caracterização e processamento de amostras C 0%																										
Revisão do QAPP 0%																										
Campanha I 0%																										
Movimentação, instalação e calibração da est 0%																										
Monitoramento Bairro I (Andorinha) 0%																										
Movimentação, instalação e calibração da est 0%																										
Monitoramento Bairro II (Marupe) 0%																										
Movimentação, instalação e calibração da est 0%																										
Monitoramento Bairro III (Maria Ortiz) 0%																										
Caracterização e processamento de amostras C 0%																										



